











Fasering werkzaamheden buitengebied Ansen en Ruinen

-  Kruising Hoekstraat - Oosterstraat week 46 t/m 48
-  Oude Benderseweg week 46 t/m 51
-  Oude Benderseweg 4 verkeersplateau's op kruisingen week 46 t/m 51
-  Nieuwe asfaltconstructie Oude Benderseweg (door NTP) week 48 (do & vr)
-  Oude Benderseweg wegverbreding week 48 t/m 51
-  Molenstraat herbestraten week 2 t/m 12

Beoogde omleidingsroutes t.b.v. werkzaamheden

-  Omleidingsroute Oude Benderseweg + asfaltroute week 46 t/m 51
-  Omleidingsroute Molenstraat week 2 t/m 12
-  Omleidingsroute Oosterstraat week 46 t/m 48



Faseringstekening werkzaamheden buitengebied Ansen en Ruinen

Opgesteld: 6-11-2023

Status: definitief

Opdrachtgever: B. van Dorssen - Gemeente De Wolden

